

LV Network - Task #1064

Task # 1029 (Closed): Phương án dự phòng cho kênh trống CMC_Q7 và FPT_Q7

kế hoạch thay thế FW MGT từ 200D sang 140D để hỗ trợ VXLAN

12-08-2024 14:46 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	12-08-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	14-08-2024
Phân công cho:	Tien Pham	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục Tiêu: chuyển FW MGT sang 140D để tận dụng chia VDPM chạy MGT và chạy Vxlan			
- chuẩn bị thiết bị - kiểm tra cấu hình trên 200D cũ (check các interface đang dùng ,VPN, policy, route, NAT in/out) - cấu hình lại trên 140D . - qua DC thay thế thiết bị. - kiểm tra lại kết nối ra vào của FW mới. - rủi ro nếu ảnh hưởng đến phần kết nối MGT thì check nhanh VPN và NAT port-forward Nếu kết nối ra net có vấn đề : check phần static route + Policy allow ra net			

Lược sử

#1 - 15-08-2024 07:40 - pham vu

Kết quả : đã thay thế xong MGT 140D, đã kiểm tra các phần NAT và VPN ổn


#2 - 15-08-2024 07:41 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

#3 - 15-08-2024 11:32 - Tien Pham

- Tập tin clipboard-202408151132-iaxiu.png được thêm

Các bước thực hiện
<https://docs.google.com/document/d/1ONRLk4RGsoBOjyEvaUck5ac347p8kWHS/edit?usp=sharing&ouid=106060235687942825352&rtpof=true&sd=true>
kết quả



Tập tin

clipboard-202408151132-iaxiu.png	192 KB	15-08-2024	Tien Pham
----------------------------------	--------	------------	-----------