

LV Network - Task #1097

kế hoạch triển khai multihome DC7 FPT với CMC


26-08-2024 08:19 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	26-08-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	30-08-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả Mục tiêu: lên sơ đồ dự kiến các range ip cần quảng bá qua 2 hướng để giảm thiểu băng thông khi bị tấn công , dự tính phương án khi kênh trắng down			

Lược sử

#1 - 26-08-2024 09:03 - pham vu

- Tập tin clipboard-202408260903-44lrt.png được thêm



#2 - 26-08-2024 12:24 - pham vu

command dự kiến
ip prefix-list Advert-CMC seq 30 permit 42.96.16.0/22
ip prefix-list Advert-CMC seq 40 permit 103.48.84.0/22
ip prefix-list Advert-CMC seq 50 permit 103.48.192.0/22
ip prefix-list Advert-CMC seq 60 permit 45.119.212.0/22

set policy-options policy-statement export-IBGP-DC72 term 1 from route-filter 42.96.20.0/22 exact
set policy-options policy-statement export-IBGP-DC72 term 1 from route-filter 103.48.84.0/22 exact
set policy-options policy-statement export-IBGP-DC72 term 1 from route-filter 103.48.192.0/22 exact
set policy-options policy-statement export-IBGP-DC72 term 1 from route-filter 45.119.212.0/22 exact

#3 - 05-09-2024 08:37 - pham vu

- Chủ đề thay đổi từ kế hoạch quảng bá thêm các range DC7 FPT thêm qua hướng CMC tới kế hoạch triển khai multihome DC7 FPT với CMC

#4 - 05-09-2024 08:37 - pham vu

kết quả: đã triển khai xong và update trên portal link:
<https://portal.longvan.vn/crm/pages/task/detail.xhtml?id=20.29552.860&orgId=LONGVAN>

#5 - 05-09-2024 08:38 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

Tập tin

clipboard-202408260903-44lrt.png	63,8 KB	26-08-2024	pham vu
----------------------------------	---------	------------	---------