

LV Network - Task #1132

Kế hoạch Triển Khai BGP multihome cho DC4 và CMC_Q7

28-08-2024 07:53 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	28-08-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	31-08-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Mục tiêu : CMC Q7 triển khai thêm kênh BGP mới cùng ASN với DC4 để quảng bá các subnet DC4 qua hướng CMC ,mục đích chia tải khi bị attack ddos.

-các phần cần thực hiện:

- trao đổi với CMC-Q7 kéo thêm kênh cho mình (trao đổi mô hình đấu nối , ASN và các range cần quảng bá)
- chuẩn bị thiết bị : chia VRF mới trên arista_01 để chạy kênh này tận dụng thiết bị , chuẩn bị SFP quang 2 đầu.
- Triển khai iBGP giữa DC4 và CMC trước để quảng bá các range ip DC qua
- sau khi đấu nối thông kênh , phối hợp quảng bá các range IP qua CMC.
- Kiểm tra lại tracert đi vào được 2 hướng


chi tiết sẽ note ở task: <https://portal.longvan.vn/crm/pages/task/detail.xhtml?id=20.29736.3478&orgId=LONGVAN>

Lược sử

#1 - 28-08-2024 07:53 - pham vu

- Tập tin clipboard-202408280753-v9bi6.png được thêm

mô hình : https://app.diagrams.net/#G1wdMbBxhglEplpwNlg8Xs6Eq_vX7oNDRI#%7B%22pageId%22%3A%22cWucoHpQuGE3amGCu1r_%22%7D



#2 - 28-08-2024 10:40 - pham vu

- Mô tả cập nhật

#3 - 05-09-2024 08:41 - pham vu

- Chủ đề thay đổi từ Kế hoạch Triển Khai iBGP cho DC4 và CMC_Q7 tới Kế hoạch Triển Khai BGP multihome cho DC4 và CMC_Q7
- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

kết quả : đã triển khai xong cập nhật ở task portal link
<https://portal.longvan.vn/crm/pages/workefforttype/detail.xhtml?id=20.1259.7973>

Tập tin

clipboard-202408280753-v9bi6.png	38,1 KB	28-08-2024	pham vu
----------------------------------	---------	------------	---------