

LV Network - Task #1174

Triển khai lắp đặt N9k CMC_Q7

16-09-2024 08:40 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	16-09-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	20-09-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục Tiêu: chuyển N9K lên chạy chính kênh BGP share tải cho DC4 thay cho Arista 01			

Lược sử

#1 - 23-09-2024 08:31 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

đã lắp đặt xong N9K CMC_Q7

#2 - 23-09-2024 08:31 - pham vu

- Chủ đề thay đổi từ Triển khai lắp đặt N9k CMC_Q7 Và chuyển kênh BGP 131386 về N9K tới Triển khai lắp đặt N9k CMC_Q7