

## LV Network - Task #1191

### quy hoạch cho phần triển khai site Mobione Q9

17-09-2024 10:46 - pham vu

<b>Trạng thái:</b>	Closed	<b>Bắt đầu:</b>	17-09-2024
<b>Mức ưu tiên:</b>	Normal	<b>Hết hạn:</b>	20-09-2024
<b>Phân công cho:</b>	pham vu	<b>Tiến độ:</b>	70%
<b>Chủ đề:</b>		<b>Thời gian ước lượng:</b>	0:00 giờ
<b>Phiên bản:</b>		<b>Thời gian:</b>	0:00 giờ
<b>Mô tả</b>			
Mục tiêu: lên kế hoạch triển khai site mới gồm các phần			
<ul style="list-style-type: none"><li>Sơ đồ tổng quát.</li><li>Dự kiến thiết bị.</li><li>Vlan quy hoạch private</li></ul>			

#### Lược sử

##### #1 - 18-09-2024 15:32 - pham vu

- Mô tả cập nhật

##### #2 - 18-09-2024 15:38 - pham vu

- Sơ đồ tổng quát:  
[[[https://app.diagrams.net/#G1312ZIDAtwv4B9fqXh-1BJCpZgzWRJHu\_#%7B%22pageId%22%3A%22-SviTMsBdPgw3Q-LPFNT%22%7D]]]]
- Quy hoạch Vlan:  
[[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/141uKSOzWyVXa1wINfP\_xyU1IRr7kqowMDFsEyxMMVAI/edit?gid=0#gid=0]]]]
- Dự tính sử dụng các thiết bị:
- 2 EX4500
- 1 Fortigate 140D
- 1 cissco 2960 or 3750G dung MGT

##### #3 - 18-09-2024 15:38 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 70

##### #4 - 14-10-2024 09:00 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed