

21. VẬN HÀNH - GIÁM SÁT - Task #1316

Rà soát cấu hình triển khai dịch vụ trên Portal V2

11-11-2024 11:15 - Tuan Nguyen

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| Trạng thái: | Closed | Bắt đầu: | 11-11-2024 |
| Mức ưu tiên: | Normal | Hết hạn: | 30-11-2024 |
| Phân công cho: | Tuan Nguyen | Tiến độ: | 0% |
| Chủ đề: | | Thời gian ước lượng: | 0:00 giờ |
| Phiên bản: | | Thời gian: | 0:00 giờ |

Mô tả

Mục tiêu: Đồng bộ các Cluster VMWARE - Proxmox lên portal V2 để triển khai dịch vụ XD , XM , SC , CD
Link hướng dẫn cấu hình:

<https://portal.longvan.vn/crm-admin/public/complete-form/index.xhtml?id=20.1065&orgId=LVSOFT&menuId=20.155>

Đồng bộ file triển khai Template trên 2 site: VMWare và Proxmox.

<https://portal.longvan.vn/crm/pages/workefforttype/detail.xhtml?id=20.1324.9256&orgId=LONGVAN>

Đã cấu hình triển khai DV trên 2 site HN và HCM.

Cấu hình triển khai POOL theo Tempalte (shadow template đã có ở các pool - nhằm tăng tốc độ triển khai).

Lược sử

#1 - 13-11-2024 16:22 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Trạng thái thay đổi từ New tới In Progress

#2 - 28-11-2024 15:03 - Tuan Nguyen

- Hết hạn thay đổi từ 16-11-2024 tới 30-11-2024

#3 - 02-12-2024 08:37 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed