

## 15. CMC-Q9-HCM - Task #1358

### Chuyển đổi Profile cho các node UCS còn lại CMC-Q9

29-11-2024 16:27 - Tùng Nguyễn

<b>Trạng thái:</b>	Closed	<b>Bắt đầu:</b>	29-11-2024
<b>Mức ưu tiên:</b>	Normal	<b>Hết hạn:</b>	04-12-2024
<b>Phân công cho:</b>	Tùng Nguyễn	<b>Tiến độ:</b>	0%
<b>Chủ đề:</b>		<b>Thời gian ước lượng:</b>	0:00 giờ
<b>Phiên bản:</b>		<b>Thời gian:</b>	0:00 giờ
<b>Mô tả</b>			
Yêu cầu:			
<ul style="list-style-type: none"><li>Chuyển đổi các node UCS CMC-Q9 sử dụng profile mới cho network đi đúng FI được quy định: Node1-3-5-7 đi qua FI-A, Node2-4-6-7 đi qua FI-B</li><li>Không ảnh hưởng đến cluster đang chạy</li></ul>			
Thực hiện:			
B1. Chuẩn bị Profile tương ứng cho từng node, tham khảo UCS1-BLD5			
Host	Profile		
ucs1-bld6	UCS1_BLD6_P1_18.37_NEW		
ucs1-bld2	UCS1_BLD2_P1_18.30_NEW		
ucs1-bld3	UCS1_BLD3_P1_18.31_NEW		
ucs1-bld4	UCS1_BLD4_P1_18.32_NEW		
ucs1-bld7	UCS1_BLD7_P1_18.33_NEW		
ucs1-bld8	UCS1_BLD8_P1_18.34_NEW		
B2. Maintenance Ceph			
B3. OFF NODE			
B4. Unassociate Profile			
B5. Associate new Profile			
B6. Kiểm tra network và Storage			
B7. Báo cáo			
===			
Đã hoàn thành chuyển phần profile cho các node UCS, đổi cấu hình bonding trên OS Proxmox sang balance-slb các node hoạt động bình thường, storage nhận đủ OSD			

#### Lược sử

#1 - 02-12-2024 09:06 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#2 - 02-12-2024 09:08 - Tùng Nguyễn

- Hết hạn thay đổi từ 01-12-2024 tới 04-12-2024

#3 - 02-12-2024 14:33 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#4 - 03-12-2024 10:37 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#5 - 04-12-2024 08:42 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

**#6 - 04-12-2024 08:43 - Tùng Nguyễn**

- Mô tả cập nhật

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed