

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Mục Tiêu #25

Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

03-10-2023 14:43 - Hà Duy Đình

Trạng thái: New	Thời gian: 48:00 giờ
Mức ưu tiên: Normal	
Phân công cho:	
Chủ đề:	
Phiên bản:	
Mô tả	
Tác vụ con:	
Feature # 26: Setup pool 2 (vsan 8 smart cloud)	Closed
Feature # 28: Setup vsan 8.0 update 2	Closed
Feature # 29: Migrate toàn bộ Pool Core sang Pool 2	Closed
Task # 30: Migrate VM P7 sang P2, maintenance lần lượt các chassis ở P7 để join sang P2	Closed
Feature # 31: Migrate toàn bộ VM từ P4 sang P2	Closed
Feature # 27: Nâng cấp CPU pool 7 lên 2696,2697 v4 (Rack C15)	Closed
Feature # 91: Chuyển port 10G kết nối sang cặp switch N5k mới	Closed
Feature # 92: Chuyển port 10G cho 2 dịch vụ Barebone ở rack C15	Closed
Feature # 93: Rút cặp switch N3k ở rack C15	Closed
Feature # 32: Setup Pool1 (XD NVME vSAN 8)	Closed
Feature # 34: Setup Pool 2 XD NVME vsan8 trên chassis 4 node ở rack E1	Closed
Feature # 35: Migrate VM từ Pool 9 sang Pool 1 XD mới	Closed
Feature # 33: Nâng cấp switch từ n3k lên n5k rack C15	Closed
Mục Tiêu # 87: Nâng cấp thêm vSAN P9 (XD - C14), Gộp node ở Rack C14	Closed
Task # 88: Thống kê tài nguyên P9, Tính dung lượng cần bổ sung để maintenance off host...	Closed
Task # 89: Thao tác nâng cấp disk cho vSAN P9	Closed
Task # 90: Maintenance, off, rút host	Closed
Task # 199: Lên cấu hình setup vSAN 8 site FPT HN	Closed
Task # 200: Vị trí lắp đặt	Closed
Task # 321: Cấu hình move VM ở Pool CORE HN sang POOL XD- vSAN8	Closed
Feature # 94: Lắp đặt cặp switch N5k trên rack E1	Closed
Task # 507: Cấu hình Move các VM dịch vụ XD P9 - HN sang vSAN 8 - P1 XD HN	Closed
Task # 510: Move tất cả các VM trong Resource Pool 9- XD sang P1 -XD (vSAN8)	Closed
Task # 558: Join thêm host mới vào Pool 1 XD vSAN 8. Move tiếp dịch vụ SC - FAST sang P...	Closed

Lược sử

#1 - 03-10-2023 14:44 - Hà Duy Đình

- Subtask #26 được thêm

#2 - 18-10-2023 12:38 - Ru Nguyễn

- Subtask #87 được thêm

#3 - 18-10-2023 12:46 - Ru Nguyễn

- Subtask #27 được thêm

#4 - 18-10-2023 13:00 - Ru Nguyễn

- Subtask #33 được thêm

#5 - 18-10-2023 15:21 - Ru Nguyễn

- Subtask #94 được thêm

#6 - 18-10-2023 15:22 - Ru Nguyễn

- Subtask #32 được thêm

#7 - 30-10-2023 11:31 - Ru Nguyễn

- Chủ đề thay đổi từ Quy hoạch site HN tới Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

#8 - 14-11-2023 13:57 - Ru Nguyễn

- Dự án thay đổi từ 12. FPT-Q7-HCM tới 13. FPT-CẦU GIẤY-HN

#9 - 26-02-2024 10:54 - Tuan Nguyen

- Subtask #507 được thêm