

LV Network - Task #292

Kế hoạch Triển khai cặp core BGP cho CMC_Q7

11-12-2023 10:17 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	11-12-2023
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	16-12-2023
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục Tiêu: lên kế hoặc dự tính triển khai cặp switch chạy BGP cho CMC-Q7			

Lược sử

#1 - 13-12-2023 12:36 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 20

mô hình : https://docs.google.com/document/d/1yPzZd1JUf5vjklbjhGu6XIE_L2Ryt04apW_e6l3os8/edit?pli=1

đang test trước ở LAB để đưa ra hướng thay đổi tốt nhất.

#2 - 15-12-2023 12:20 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 20 tới 100

Kết quả đã test mô hình mới chạy ổn :

Link chi tiết 2 mô hình :

https://app.diagrams.net/#G1WpsKGQBLM5Uwk0oewD230WHPs9PfvIRH#%7B%22pageId%22%3A%228LplpbOm-yQ4ZcMjl_nb%22%7D

link kết quả test chi tiết:

https://docs.google.com/document/d/1yPzZd1JUf5vjklbjhGu6XIE_L2Ryt04apW_e6l3os8/edit

#3 - 18-12-2023 08:24 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed