

31. GIẢI PHÁP-TESTING - Task #294

Task # 281 (Closed): Sử dụng Nginx đổi domain cho endpoint S3 thay thế cho Traefik Proxy

Triển khai Traefik Proxy

11-12-2023 10:31 - Tùng Nguyễn

Trạng thái: Closed	Bắt đầu: 11-12-2023
Mức ưu tiên: Normal	Hết hạn: 31-12-2023
Phân công cho: Thanh Tâm Nguyễn	Tiến độ: 100%
Chủ đề:	Thời gian ước lượng: 2:00 giờ
Phiên bản:	Thời gian: 0:00 giờ

Mô tả

Yêu cầu: Tạo traefik cluster với consul database để lưu thông tin đổi domain

- Đổi được domain, và truy cập S3 bằng domain mới

- Enable và trust SSL bằng Let's Encrypt và add manual file SSL

Docs tham khảo
<https://projects.longvan.net/projects/lvss/wiki/5-traefik-v2-dot-2>

=====
File báo cáo:
<https://docs.google.com/document/d/1TF9QjwMSCfS0jaVBzajxZITGJJhRckJqVd8jCdTp-hc/edit?usp=sharing>

Link Nat
https://docs.google.com/document/d/1LotxvOaRVFfd1MjxZJgZ_jhB1UO6fDRclz64j-qlReg/edit

Lược sử

#1 - 11-12-2023 10:32 - Tùng Nguyễn

- Chủ đề thay đổi từ Test triển khai Traefik tới Triển khai Traefik Proxy

#2 - 11-12-2023 10:34 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#3 - 11-12-2023 10:35 - Tùng Nguyễn

- Hết hạn gán cho 12-12-2023

- Phân công cho gán cho Thanh Tâm Nguyễn

- Thời gian ước lượng gán cho 2:00 h

#4 - 17-12-2023 16:39 - Thanh Tâm Nguyễn

- Tập tin TÀI LIỆU TRAEFIX PROXY.docx được thêm

- Mô tả cập nhật

#5 - 17-12-2023 16:39 - Thanh Tâm Nguyễn

- Hết hạn thay đổi từ 12-12-2023 tới 24-12-2023

#6 - 21-12-2023 15:42 - Thanh Tâm Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#7 - 26-12-2023 10:49 - Thanh Tâm Nguyễn

- Hết hạn thay đổi từ 24-12-2023 tới 31-12-2023

#8 - 26-12-2023 10:49 - Thanh Tâm Nguyễn

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 40

#9 - 15-01-2024 10:07 - Thanh Tâm Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#10 - 23-01-2024 10:35 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ New tới Resolved

#11 - 23-01-2024 10:36 - Thanh Tâm Nguyễn

- Tiến độ thay đổi từ 40 tới 100

#12 - 26-02-2024 08:23 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ Resolved tới Closed

Tập tin

TÀI LIỆU TRAEFIX PROXY.docx

80,4 KB

17-12-2023

Thanh Tâm Nguyễn