

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Feature #32

Mục Tiêu # 25 (New): Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

Setup Pool1 (XD NVME vSAN 8)

03-10-2023 15:05 - Hà Duy Đình

Trạng thái: Closed	Bắt đầu:
Mức ưu tiên: Normal	Hết hạn:
Phân công cho:	Tiến độ: 100%
Chủ đề:	Thời gian ước lượng: 0:00 giờ
Phiên bản:	Thời gian: 0:00 giờ
Quy hoạch:	
Mô tả	
Tác vụ con:	
Feature # 34: Setup Pool 2 XD NVME vsan8 trên chassis 4 node ở rack E1	Closed
Feature # 35: Migrate VM từ Pool 9 sang Pool 1 XD mới	Closed

Lược sử

#1 - 03-10-2023 15:07 - Hà Duy Đình

- Subtask #33 được thêm

#2 - 03-10-2023 15:08 - Hà Duy Đình

- Subtask #34 được thêm

#3 - 18-10-2023 13:00 - Ru Nguyễn

- Subtask xóa (#33)

#4 - 18-10-2023 14:36 - Ru Nguyễn

- Chủ đề thay đổi từ Triển khai dịch vụ NVme CloudServer tới Setup Pool1 (XD NVME vSAN 8)

#5 - 18-10-2023 15:22 - Ru Nguyễn

- Tác vụ cha gán cho #25

#6 - 18-10-2023 15:24 - Ru Nguyễn

- đi sau Feature #29: Migrate toàn bộ Pool Core sang Pool 2 được thêm

- đi sau Feature #94: Lắp đặt cặp switch N5k trên rack E1 được thêm

#7 - 18-10-2023 15:28 - Ru Nguyễn

- Subtask #35 được thêm

#8 - 14-11-2023 11:38 - Ru Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ New tới Pending

#9 - 24-01-2024 11:40 - Ru Nguyễn

- Kiểu vấn đề thay đổi từ Mục Tiêu tới Feature

- Trạng thái thay đổi từ Pending tới Closed

- Tiến độ gán cho 100