

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Task #321

Mục Tiêu # 25 (New): Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

Mục Tiêu # 87 (Closed): Nâng cấp thêm vSAN P9 (XD - C14), Gộp node ở Rack C14

Cấu hình move VM ở Pool CORE HN sang POOL XD- vSAN8

20-12-2023 11:55 - Tuan Nguyen

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	20-12-2023
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	12-01-2024
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Cấu hình move các VM ở cụm CORE

Thu hồi tài nguyên Pool-CORE -Rack E1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Klt5CAut_vwFb1-XwHEVMPo1GBMyDXVksBhEVTUOk3k/edit#gid=2104292210

Danh sách VM cần move cụm Core

Tổng 67 VM

Còn 47VM : ngày 31/12/2013

Còn 30Vm : ngày 2/1/2024

Còn 20VM : ngày 5/1/2024

Còn 10VM : ngày 8/1/2024

Còn 2 VM ở LUN Petasan (DECO , Template) - ngày 12/1/2024.

Mount LUN Petasan vào Pool XD - Register 2 VM có dung lượng Disk lớn sang .

Đã move xong POOL Core HN

Lược sử

#1 - 25-12-2023 10:13 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

#2 - 29-12-2023 11:29 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 40

#3 - 02-01-2024 12:14 - Tuan Nguyen

- Hết hạn thay đổi từ 30-12-2023 tới 06-01-2024

#4 - 02-01-2024 12:15 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

#5 - 02-01-2024 17:22 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Tiến độ thay đổi từ 40 tới 60

#6 - 08-01-2024 10:35 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

#7 - 08-01-2024 15:08 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Tiến độ thay đổi từ 60 tới 80

#8 - 08-01-2024 17:18 - Tuan Nguyen

- Hết hạn thay đổi từ 06-01-2024 tới 12-01-2024

#9 - 12-01-2024 16:11 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

#10 - 22-01-2024 08:42 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Tiến độ thay đổi từ 80 tới 100

#11 - 22-01-2024 08:53 - Tuan Nguyen

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed