

LV Network - Task #407

Triển khai FW cho KH RECCO : 19413941


11-01-2024 08:49 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	11-01-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	13-01-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục tiêu: triển khai FW cho gói dịch vụ KH thuê theo mô hình đã trao đổi với KH.			

Lược sử

#1 - 11-01-2024 08:55 - pham vu

- Tập tin clipboard-202401110855-vmagb.png được thêm



Kết quả: đã lên sơ đồ , sắp xếp thời gian triển khai

- đã triển khai xong cho khách và bàn giao thông tin quản lí

#2 - 15-01-2024 08:53 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

Tập tin

clipboard-202401110855-vmagb.png	59,3 KB	11-01-2024	pham vu
----------------------------------	---------	------------	---------