

11. QUI HOẠCH HỆ THỐNG - Task #486

Quy trình triển khai baremetal

19-02-2024 14:51 - Ru Nguyễn

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	19-02-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	
Phân công cho:	Bùi Khắc Nghĩa	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:	19/2 - 23/2/2024	Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Yêu cầu: Chuẩn hóa quy trình triển khai baremetal Tạo quy trình trên portal.longvan.vn			

Lược sử

#1 - 19-02-2024 14:53 - Ru Nguyễn

- Kiếu vấn đề thay đổi từ Bug tới Task

#2 - 22-02-2024 14:03 - Ru Nguyễn

- Phân công cho thay đổi từ Tuan Nguyen tới Bùi Khắc Nghĩa

#3 - 13-05-2024 09:21 - Ru Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

Nhân sự đã off, chuyển task sang nhân sự mới.