

LV Network - Task #546

Kế hoạch Triển khai N6K ở CMC-Q7

07-03-2024 09:11 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	07-03-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	14-03-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục Tiêu: triển khai 3 cặp switch cho rack mới ở CMC_Q7.			

Lược sử

#1 - 07-03-2024 09:14 - pham vu

Phần 1: chuẩn bị thiết bị kiểm tra phần cứng và firmware.
Phần 2: chuẩn bị trước các bước cấu hình: <https://docs.google.com/document/d/1WkXOaG2UOfvClYcJXp-vaTzvECaV1m9a/edit>
Phần 3: lắp đặt kiểm tra lại cấu hình trên dưới và enable từng link 1.
Phần 4: kiểm tra lại hệ thống không phát sinh vấn đề gì => kết thúc.

#2 - 07-03-2024 09:15 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 40

#3 - 11-03-2024 07:57 - pham vu

kết quả đã lắp đặt xong các thiết bị như kế hoạch:
clipboard-202403110757-j6pq2.png

#4 - 11-03-2024 07:57 - pham vu

- Tập tin clipboard-202403110757-abh3d.png được thêm



#5 - 11-03-2024 07:57 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 40 tới 100

#6 - 11-03-2024 08:12 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

Tập tin

clipboard-202403110757-abh3d.png	921 KB	11-03-2024	pham vu
----------------------------------	--------	------------	---------