

LV Network - Task #643

Kế hoạch triển khai Vxlan N9K CMC-Q7 và FPT HCM

08-04-2024 08:12 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	08-04-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	20-04-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	40%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục tiêu: VPN layer 2 thông vlan dự phòng iBGP khi kênh trống down.			

Lược sử

#1 - 08-04-2024 08:44 - pham vu

mô hình dự kiến :
https://app.diagrams.net/#G1WpsKGQBLM5Uwk0oewD230WHPs9PfvIRH#%7B%22pageId%22%3A%22BXRvU9o_khQxBLWpmA1u%22%7D

#2 - 12-04-2024 09:54 - pham vu

Kế hoạch: https://docs.google.com/document/d/1861HjmlBEWVqNzoRtUudDHGq85e6Z_Mt1y2Kmen94CA/edit

#3 - 15-04-2024 10:43 - pham vu

Cấu hình chi tiết VXLAN trên N9K:
https://docs.google.com/document/d/12KJH2VQ1hKWul9Sgq7iiYeOIS_kjloqkv6UAGwl2WE8/edit?pli=1

#4 - 15-04-2024 10:43 - pham vu

- Hết hạn thay đổi từ 13-04-2024 tới 20-04-2024
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 40

#5 - 24-04-2024 08:12 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed