

14. CMC-Q7-HCM - Task #674

Task # 617 (Closed): Bổ sung resource quy hoạch Storage CMC-Q7 và FPT-Q7

Chuẩn bị phần cứng và lắp đặt ở DC

22-04-2024 09:20 - Tùng Nguyễn

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	22-04-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	
Phân công cho:	Thanh Tâm Nguyễn	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Mục tiêu: Chuẩn bị phần cứng, cấu hình theo đúng thông tin file quy hoạch

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1euil2yZ0S6TwR1ZOKru79nLmPWdUpGIAeUsTbe0SoKk/edit#gid=361178597>

Kịch bản test server

- Thao tác rút và cắm disk khi server đang boot OS
- Rút backplane disk ra nhiều lần => Xem tình trạng các disk có nhận trên server và có bị rớt khi thao tác
- Reboot, ON/OFF lại server nhiều lần
- Stresstest disk/ CPU => Test chịu tải, độ ổn định của phần cứng
- Treo ping giữa các server => Test tính ổn định card 10G

Lược sử

#1 - 25-04-2024 16:01 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#2 - 06-05-2024 11:00 - Thanh Tâm Nguyễn

- Hết hạn xóa (26-04-2024)

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 90

#3 - 12-05-2024 13:04 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Resolved

- Tiến độ thay đổi từ 90 tới 100

#4 - 13-05-2024 09:47 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ Resolved tới Closed