

12. FPT-Q7-HCM - Task #740

Task # 739 (Closed): Bổ sung resource cấu hình dịch vụ CloudLab FPT-HCM

Chuẩn bị phần cứng

13-05-2024 21:25 - Tùng Nguyễn

Trạng thái: Closed	Bắt đầu: 13-05-2024
Mức ưu tiên: Normal	Hết hạn:
Phân công cho: Thanh Tâm Nguyễn	Tiến độ: 100%
Chủ đề:	Thời gian ước lượng: 0:00 giờ
Phiên bản:	Thời gian: 0:00 giờ
Mô tả	
Mô tả: Chuẩn bị phần cứng	
Thực hiện rút disk:	
<ul style="list-style-type: none">Rút disk 1.92T ở P2 trên các node UCS rack B2 DC4 (tổng 10 disk)Rút disk IBM 400G ở host 18.76 P2	
===	
Nội dung cắm disk:	
<ul style="list-style-type: none">Lenovo-02-L6 U18: cắm thêm 1 disk NVMe U2Hyve-06-L6 U10 : Cắm thêm 2 disk SSD 1.92TQuanta D52B-L6 U11: cắm thêm 1 disk 1.92T + 2 disk NVMe M2Hyve-02-L6 U16 cắm thêm 1 disk 1.92THyve-03-L6 U15 cắm thêm 1 disk 1.92THyve-04-L6 U14 cắm thêm 1 disk 1.92T	
===	
Chuẩn bị thêm thiết bị dự phòng	
<ul style="list-style-type: none">Server HyveCard 10GDây SAS-SATA cho server Hyve	

Lược sử

#1 - 20-05-2024 08:14 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

#2 - 21-05-2024 12:07 - Tùng Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ Closed tới Pending

#3 - 21-05-2024 12:07 - Tùng Nguyễn

- Kiểu vấn đề thay đổi từ Task tới Feature

- Trạng thái thay đổi từ Pending tới In Progress

#4 - 21-05-2024 16:48 - Tùng Nguyễn

- Kiểu vấn đề thay đổi từ Feature tới Task

- Mô tả cập nhật

#5 - 21-05-2024 16:56 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn gán cho 22-05-2024

#6 - 21-05-2024 16:57 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#7 - 22-05-2024 15:07 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#8 - 23-05-2024 09:19 - Tùng Nguyễn

- Hết hạn thay đổi từ 22-05-2024 tới 23-05-2024

#9 - 27-05-2024 09:38 - Thanh Tâm Nguyễn

- Hết hạn xóa (23-05-2024)

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

#10 - 27-05-2024 10:01 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed