

LV Network - Task #783

Kế hoạch triển khai site VNPT-HN

21-05-2024 10:47 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	21-05-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	30-05-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục tiêu: lên sơ đồ dự kiến, kế hoạch triển khai			

Lược sử

#1 - 21-05-2024 14:48 - pham vu

Sơ đồ và mô tả triển khai:
<https://app.diagrams.net/#G10OZsJmdCGBNMqkrm5teRiyTkQuUbx5-A#%7B%22pageId%22%3A%22-SviTMsBdPgW3Q-LPFNT%22%7D>

#2 - 27-05-2024 10:41 - pham vu

đã quy hoạch vlan , lên mô hình dự kiến.

- kiểm tra thiết bị , chuẩn bị dây cáp
- dự kiến vị trí lắp đặt

#3 - 27-05-2024 10:41 - pham vu

- Hết hạn thay đổi từ 24-05-2024 tới 30-05-2024

#4 - 12-06-2024 08:12 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

Đã lắp đặt thiết bị và cấu hình xong