

11.QUI HOẠCH HỆ THỐNG - Task #808

Triển khai Pool VDC-HN

31-05-2024 09:03 - Hiếu Nguyễn Phùng


Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	31-05-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	
Phân công cho:	Hiếu Nguyễn Phùng	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ


Mô tả

Thông tin:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14PlfE-d_ObNyA5xbe1wDs7GO_F3Nmn_TKRwYzzy4W5E/edit?usp=sharing
Hiện trạng:
Set up Server bao gồm:
1 chassis T41S-2U: 4 NODE
2 Server Quanta D51B-1U
Quy trình:
<https://portal.longvan.vn/crm/pages/workefforttype/detail.xhtml?id=20.1062&orgId=LONGVAN>
Triển khai:
<https://portal.longvan.vn/crm/pages/task/detail.xhtml?orgId=LONGVAN&id=20.18655>

=====
Cấu hình POOL dịch vụ:
<https://portal.longvan.vn/crm/pages/workefforttype/detail.xhtml?id=20.1060&orgId=LONGVAN>

=====
Lắp Server lên rack T4.10, T4.11 đã thực hiện xong.
Cấu hình, kiểm tra tài nguyên đã hoàn thành theo file quy hoạch
Thực hiện deploy vcenter: đang thực hiện
VPN không ổn định: bị ngắt kết nối khi thao tác deploy
Lỗi không cài được stage 2:





Lược sử

#1 - 08-06-2024 10:15 - Hiếu Nguyễn Phùng

- Mô tả cập nhật

#2 - 10-06-2024 00:29 - Hiếu Nguyễn Phùng

- Tập tin clipboard-202406100029-zndjm.png được thêm

- Tập tin clipboard-202406100029-llzw0.png được thêm

- Mô tả cập nhật

#3 - 01-07-2024 11:37 - Hiếu Nguyễn Phùng

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

Tập tin

clipboard-202406100029-zndjm.png	87,2 KB	09-06-2024	Hiếu Nguyễn Phùng
clipboard-202406100029-llzw0.png	44,7 KB	09-06-2024	Hiếu Nguyễn Phùng