

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Task #88

Mục Tiêu # 25 (New): Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

Mục Tiêu # 87 (Closed): Nâng cấp thêm vSAN P9 (XD - C14), Gộp node ở Rack C14

Thống kê tài nguyên P9, Tính dung lượng cần bổ sung để maintenance off host 49.27

18-10-2023 12:41 - Ru Nguyễn

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	23-10-2023
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	28-10-2023
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			

Lược sử

#1 - 24-10-2023 04:03 - Ru Nguyễn

- Kiêu vấn đề thay đổi từ Mục Tiêu tới Task
- Tiến độ gán cho 0

#2 - 24-10-2023 04:04 - Ru Nguyễn

- Hết hạn gán cho 23-10-2023
- Bắt đầu gán cho 21-10-2023

#3 - 06-11-2023 16:36 - Tuan Nguyen

- Hết hạn thay đổi từ 23-10-2023 tới 28-10-2023
- Phân công cho thay đổi từ Ru Nguyễn tới Tuan Nguyen
- Bắt đầu thay đổi từ 21-10-2023 tới 23-10-2023

File thống kê: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w-il-zhTFAOQzv49x5dWusxlxeljy5XOelmjzMRQVA/edit#gid=712837970>
Quy hoạch nâng ram, Disk theo file

#4 - 06-11-2023 16:36 - Tuan Nguyen

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

#5 - 07-11-2023 06:00 - Ru Nguyễn

- Kiêu vấn đề thay đổi từ Task tới Support
- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

#6 - 14-11-2023 10:05 - Ru Nguyễn

- Kiêu vấn đề thay đổi từ Support tới 9

#7 - 14-11-2023 10:55 - Ru Nguyễn

- Kiêu vấn đề thay đổi từ 9 tới Task