

12. FPT-Q7-HCM - Task #895

Build cluster k8s production mới sử dụng ip private cho Medpro

24-06-2024 16:13 - Tùng Nguyễn

Trạng thái:	In Progress	Bắt đầu:	19-08-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	
Phân công cho:	Tùng Nguyễn	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Mục tiêu: Xây dựng cluster k8s mới cho bên Medpro sử dụng IP Private

Mô hình:

<https://app.diagrams.net/#G17w3CX-PqybY296zzIbChAMFhfhoe9JYI#%7B%22pageId%22%3A%22mh4j-RdZN2hv6jiXHO70%22%7D>

Cluster Info:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1285In-qB54tQEizioBX7hES0VEv-P42HuP_gfuVV_K0/edit?gid=1652829469#gid=1652829469

22/7

- Đã cấu hình tạo cluster xong
- Đã Add NFS Dynamic PV
- Đã Add Nginx Ingress Controller
- Đã Add MetalLB

==

- Add Monitor trên cluster - Đã cấu hình Rancher Grafana Monitor
- Thông tin và hướng dẫn NAT port dịch vụ qua FW Fortinet - Done
- Kết nối Lan qua VPN ra site FPT-HN - Done
- Setup Remote VM và Bastillion - Done

====

Quy hoạch lại mô hình storage

Khách hàng sẽ sử dụng local storage trên disk OS của các node k8s.

Phần service Elasticsearch thông nhất sẽ sử dụng disk SSD SAS 4T cấu hình RDM trên VM, thiết lập ở pool 6 vcenter 10.0.18.2.

Tác vụ con:

Task # 1081: Test Local Static Volumes trên K8s

New

Lược sử

#1 - 11-07-2024 15:26 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn gán cho 15-07-2024

- Trạng thái thay đổi từ New tới In Progress

#2 - 22-07-2024 09:24 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn thay đổi từ 15-07-2024 tới 24-07-2024

#3 - 22-07-2024 09:26 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#4 - 23-07-2024 08:54 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#5 - 05-08-2024 14:31 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn thay đổi từ 24-07-2024 tới 09-08-2024

#6 - 13-08-2024 09:54 - Tùng Nguyễn

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn thay đổi từ 09-08-2024 tới 14-08-2024

#7 - 19-08-2024 09:14 - Tùng Nguyễn

- Hết hạn thay đổi từ 14-08-2024 tới 19-08-2024

#8 - 19-08-2024 09:33 - Tùng Nguyễn

- Subtask #1081 được thêm