

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Task #90

Mục Tiêu # 25 (New): Quy Hoạch Site FPT-Cầu Giấy - HN

Mục Tiêu # 87 (Closed): Nâng cấp thêm vSAN P9 (XD - C14), Gộp node ở Rack C14

Mainternace, off, rút host

18-10-2023 12:43 - Ru Nguyễn

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	10-11-2023
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	17-11-2023
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			

Lược sử

#1 - 24-10-2023 04:06 - Ru Nguyễn

- Kiểu vấn đề thay đổi từ Mục Tiêu tới Task
- Hết hạn gán cho 24-10-2023
- Bắt đầu gán cho 24-10-2023
- Tiến độ gán cho 0

#2 - 06-11-2023 16:35 - Tuan Nguyen

- Hết hạn thay đổi từ 24-10-2023 tới 13-11-2023
- Phân công cho gán cho Tuan Nguyen
- Bắt đầu thay đổi từ 24-10-2023 tới 10-11-2023

- Mainternace Full từng host đã node trong file Quy Hoạch. Để rút node

#3 - 07-11-2023 05:38 - Ru Nguyễn

- Phiên bản gán cho 6

#4 - 13-11-2023 08:36 - Tuan Nguyen

- Hết hạn thay đổi từ 13-11-2023 tới 17-11-2023
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 50

Đã maintenace Full 3 node: 21, 22, 23 - P9 HN

Đã rút Server

#5 - 14-11-2023 11:02 - Ru Nguyễn

- Phiên bản thay đổi từ 6 tới 5

#6 - 17-11-2023 08:45 - Tuan Nguyen

Đã OFF 6 Node theo yêu cầu.
3 Node đã OFF - chưa rút server

#7 - 17-11-2023 08:50 - Tuan Nguyen

- Trạng thái thay đổi từ New tới In Progress

#8 - 17-11-2023 08:50 - Tuan Nguyen

- Tiến độ thay đổi từ 50 tới 90

#9 - 24-11-2023 10:45 - Tuan Nguyen

- Tiến độ thay đổi từ 90 tới 100

#10 - 28-11-2023 09:54 - Tuan Nguyen

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed