

31. GIẢI PHÁP-TESTING - Task #994

Kế hoạch chuyển các node proxmox ở lab

29-07-2024 08:16 - Thanh Tâm Nguyễn

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	29-07-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	
Phân công cho:	Thanh Tâm Nguyễn	Tiến độ:	0%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

- Move toàn bộ VM sang node 4 (node này là node được thay) => duy trì quá trình test của code

- Remove ceph (check disk - disk nào health ổn sẽ được dung lại)

Cập nhật ngày 01.08
Thay node mới của cluster
Create ceph
Add Ceph Storage

Move storage VM

Cập nhật ngày 03/08
Tình hình thay node cụm proxmox lab

- Đã thay xong host 2 vs 4
- Đã tạo OSD các host
- Tạo RBD

=====
Thay node còn lại pve1 cập nhật ngày 16/08

- Test server HP DL360G7
- Tiến hành move VM sang các node khác
- Maintenace Ceph
- Chuyển disk sang node khác
- Cấu hình lại file net

=====
Link quy hoạch cluster proxmox lab
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tVnh-PL_SRB5ZKNDftOzajMOPi3-dr7s4hY12MA5j2s/edit?gid=0#gid=0

=====
Cập nhật ngày 19.08

- Đã test node
- Sẽ thay vào 18h thứ 4 ngày 21.08

Lược sử

#1 - 01-08-2024 14:45 - Thanh Tâm Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#2 - 05-08-2024 07:20 - Thanh Tâm Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#3 - 16-08-2024 11:42 - Thanh Tâm Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#4 - 19-08-2024 08:11 - Thanh Tâm Nguyễn

- Mô tả cập nhật

#5 - 12-09-2024 15:09 - Thanh Tâm Nguyễn

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed